


3/2016	VIKKOTIEDOTE
	KURKELAN KOULUN LAAJENNUS
<p>Kuva: Kellarin viemärien kannakointi työt tehty ja sepelit puhallettu.</p>	
<p>Käynnissä olevat päätyövaiheet:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pohjaviemäröintityöt • Järjestelmämuuttotyöt käynnissä, liikuntasali (keskeytetty pakasen takia) • Sokkeleiden ja pilarien lämmöneristys käynnissä • Juhlasalin korkeiden seinien rauditustyöt ja valut (keskeytetty pakasen takia) • Kellarin lattian eristys ja rauditustyöt
<p>Seuraavan viikon työt:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ontelolaatojen asennusta • Kellarin lattian valu • Vanhan ja uudenosan palomuurin muuraus
<p>Huomioita ja huomattavaa:</p>	<ul style="list-style-type: none"> •
<p>Työturvallisuus ja liikenne:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Muotti- ja elementtiasennukset
<p>Kosteudenhallinta:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kellarin lattiaan lisätään lattiakaivoja • Kosteudenmittauspisteitä lisätään kellarin lattiaan
<p>Yleistä:</p>	<ul style="list-style-type: none"> •
<p>Työmaahenkilöt:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Seppo Ung – Vastaava työnjohtaja • Kimmo Kauppinen – Työnjohtaja • Ilkka Pirkkalanniemi- Työnjohtaja • Tapio Jokinen – Tuotantoinsinööri • Teemu Penttilä – Tuotantoinsinööri • Kari Kaukinen – Työnjohtaja