


| | |
|---|--|
| 5/2016 | VIKKOTIEDOTE |
| | KURKELAN KOULUN LAAJENNUS |
| <p>Kuva: Vanhan ja uuden osan palomuuriseinän muuraukset melkein valmiit</p> |  |
| Käynnissä olevat päätyövaiheet: | <ul style="list-style-type: none"> • Palomuuriseinän muuraustyöt • Järjestelmämuuttotyöt käynnissä, liikuntasali • Sokkeleiden ja pilarien lämmöneristys käynnissä • Juhlasalin korkeiden seinien rauditustyöt ja valut • Ontelolaattojen saumavalut |
| Seuraavan viikon työt: | <ul style="list-style-type: none"> • Ontelolaattojen asennusta • Delttapalkkien asennusta • Kellarin väliseinien muuraustyöt |
| Huomioita ja huomattavaa: | <ul style="list-style-type: none"> • |
| Työturvallisuus ja liikenne: | <ul style="list-style-type: none"> • Osa käenpolkua tullaan sulkemaan ajalle 8.2.2016-31.5.2016 kiertotiesuunnitelma tulee kumpaakin päähän käenpolkua. |
| Kosteudenhallinta: | <ul style="list-style-type: none"> • Sokkeleiden vedeneristys jatkuu |
| Yleistä: | <ul style="list-style-type: none"> • |
| Työmaahenkilöt: | <ul style="list-style-type: none"> • Seppo Ung – Vastaava työnjohtaja • Kimmo Kauppinen – Työnjohtaja • Ilkka Pirkkalanniemi- Työnjohtaja • Tapio Jokinen – Tuotantoinsinööri • Teemu Penttilä – Tuotantoinsinööri • Kari Kaukinen – Työnjohtaja |