


| | | |
|--|--|--|
| 13/2016 | VIKKOTIEDOTE | |
| | KURKELAN KOULUN LAAJENNUS | |
| <p>Kuva: Koulun pääporras asennettu. Kaiteet puuttuvat vielä.</p> |  | |
| Käynnissä olevat päätyövaiheet: | <ul style="list-style-type: none"> • liikuntasalin seinien ja porrashuoneiden muotti, raudoitus ja valutyöt • vesikaton ontelolaattojen reuna- ja saumavalut • 1. kerroksen lattiavalujen valmistelevat työt • hormimuuraus • Saneerausosan liittymän räystäään rakennus • lasikaton tukiseinän rakentaminen | |
| Seuraavan viikon työt: | <ul style="list-style-type: none"> • liikuntasalin loput korkeat palkit • julkisivun termorankaelementtiasennus • pihan sadevesiviemärikaivuut | |
| Huomioita ja huomattavaa: | | |
| Työturvallisuus ja liikenne: | <ul style="list-style-type: none"> • Kuorma-autot ajavat soraa ja elementtejä • Muotti- ja elementtiasennukset | |
| Kosteudenhallinta: | | |
| Yleistä: | | |
| Työmaahenkilöt: | <ul style="list-style-type: none"> • Seppo Ung – Vastaava työnjohtaja • Kimmo Kauppinen – Työnjohtaja (lomalla 25.3.-3.4.) • Ilkka Pirkkalanniemi – Työnjohtaja (lomalla 6.-11.4.) • Teemu Penttilä – Tuotantoinsinööri | |